

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Договор подряда (контракт)

номер
дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	16.12.2022	01.12.2022	16.12.2022

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

11,952 тыс. руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1.							
1	1	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс СМР Письмо Минстроя и ЖКХ РФ № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР=8,99 Электромонтажные работы на других объектах: НР (30 руб.): 95% от ФОТ СП (21 руб.): 65% от ФОТ	ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	0,18	231,36	42
2	2	Труба ПВХ-16 Электромонтажные работы на других объектах	Требование-накладная №ЖКГУ-000107 от 01.07.2020г. п. 60	м.п.	18	5,78	104

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс СМР Письмо Минстроя и ЖКХ РФ № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР=8,99 Электромонтажные работы на других объектах: НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 65% от ФОТ	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	0,18	87,15	16
4	4	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс СМР Письмо Минстроя и ЖКХ РФ № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР=8,99 Электромонтажные работы на других объектах: НР (89 руб.): 95% от ФОТ СП (61 руб.): 65% от ФОТ	ФЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	0,24	630,96	151
5	5	Коробка распаячная Электромонтажные работы на других объектах	Требование-накладная №ЖКГУ-000107 от 01.07.2020г. п. 38	шт.	2	22,53	45
6	6	Кабель ВВГ нг LS 2*1,5 Электромонтажные работы на других объектах	Накладная № ЖКГУ-000035 на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов от 23.10.2020г. п. 1	м.п.	42	30,67	1288
7	7	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс СМР Письмо Минстроя и ЖКХ РФ № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР=8,99 Электромонтажные работы на других объектах: НР (26 руб.): 95% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ	ФЕРм08-02-369-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	2	99,67	199

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	Прожектор светодиодный Электромонтажные работы на других объектах	Накладная № ЖКГУ-000034 на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов от 23.10.2020г. п. 2	шт	2	733	1466
9	9	Подключение светильников с лампами: светодиодными, прим. (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс СМР Письмо Минстроя и ЖКХ РФ № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР=8,99 Электромонтажные работы на других объектах: НР (20 руб.): 95% от ФОТ СП (14 руб.): 65% от ФОТ	ФЕРм08-02-369-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	2	40,25	81


Итого по разделу 1 :

Итого по позициям, введенным в базисных ценах	7057
Итого по позициям, введенным в текущих ценах	2903
Итого	9960
Итого по разделу 1	9960,00

ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого по акту:

Итого по позициям, введенным в базисных ценах	7057
Итого по позициям, введенным в текущих ценах	2903
Итого	9960
НДС 20% от 9960	1992,00
ВСЕГО по акту	11952,00

Сдал: Начальник ЖЭУ-4  Беккер Е.В.

Принял: Главный инженер ФГБУ "ЖКУ ННЦ"  Шпедт О.А.

