

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
ельности по ОКДП	
онтракт) номер	683-РГ/18/233
дата	20.11.2018
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер	683-РП/18/233	
	дата	20.11.2018	
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	27.02.2019	20.11.2018	27.02.2019

Основание - _____

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 42044,47 руб.

Средства на оплату труда _____ 9625,57 руб.

Сметная трудоемкость _____ 48,25 чел.час

№ п/п	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.3/п	Эк.Маш.		3/пМех.	Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Лесосечная, 2 (кв. 224, 247, 291)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ФЕРр53-21-25 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР Индексы к СМР на основании письма Минстроя НСО №11080/45 от 14.12.2018г. приняты с 15.12.2018г. ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32 НР (2980,08 руб.); 86% от ФОТ СП (2425,65 руб.); 70% от ФОТ	100 м	0,27	12878,69	12806,61	72,08	27,48	3477,25	3457,79	19,46	7,42	64,32 17,37	0,13 0,04
2	ФССЦ-14.5.01.05-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа PENOSIL в баллонах по 750 мл ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Материалы Индексы к СМР на основании письма Минстроя НСО №11080/45 от 14.12.2018г. приняты с 15.12.2018г. МАТ=5,32	шт	7	356,44				2495,08					
3	ФССЦ-14.5.01.01-0020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик акриловый: WINDOW System ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Материалы Индексы к СМР на основании письма Минстроя НСО №11080/45 от 14.12.2018г. приняты с 15.12.2018г. МАТ=5,32	кг	11,44	112,94				1292,03					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы									7264,36	3457,79	19,46	7,42	17,37	0,04
Сметная прибыль									2980,08					
Итого по разделу 1 Лесосечная, 2 (кв. 224, 247, 291) :									2425,65					
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3)														
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2)									11378,06				17,37	0,04
Итого									1292,03					
В том числе:									12670,09				17,37	0,04
Материалы														
Машины и механизмы									3787,11					
ФОТ									19,46					
Накладные расходы									3465,21					
Сметная прибыль									2980,08					
Итого по разделу 1 Лесосечная, 2 (кв. 224, 247, 291)									2425,65					
Раздел 2. Лесосечная, 3 (кв.124)									-12670,09				17,37	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ФЕРр53-21-25 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР Индексы к СМР на основании письма Минстроя НСО №11080/45 от 14.12.2018а. приняты с 15.12.2018а. ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (3973,43 руб.): 86% от ФОТ СП (3234,19 руб.): 70% от ФОТ	100 м	0,36	12878,69	12806,61	72,08	27,48	4636,33	4610,38	25,95	9,89	64,32 23,16	0,13 0,05
5	ФССЦ- 14.5.01.05- 0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа PENOSIL в баллонах по 750 мл ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Материалы Индексы к СМР на основании письма Минстроя НСО №11080/45 от 14.12.2018а. приняты с 15.12.2018а. МАТ=5,32	шт	9	356,44				3207,98					
6	ФССЦ- 14.5.01.01- 0020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик акриловый: WINDOW System ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Материалы Индексы к СМР на основании письма Минстроя НСО №11080/45 от 14.12.2018а. приняты с 15.12.2018а. МАТ=5,32	кг	15,26	112,94				1723,46					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы									9567,75	4610,38	25,95	9,89	23,16	0,05
Сметная прибыль									3973,43					
Итого по разделу 2 Лесосечная, 3 (кв.124) :									3234,19					
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3)														
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2)									15051,91				23,16	0,05
Итого									1723,46					
В том числе:														
Материалы													23,16	0,05
Машины и механизмы									4931,42					
ФОТ									25,95					
Накладные расходы									4620,27					
Сметная прибыль									3973,43					
Итого по разделу 2 Лесосечная, 3 (кв.124)									3234,19					
Раздел 3. Демакова, 12 (кв. 127)									16775,37				23,16	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ФЕРр53-21-25 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР Индексы к СМР на основании письма Минстроя НСО №11080/45 от 14.12.2018а, принятые с 15.12.2018а. ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (1324,48 руб.); 86% от ФОТ СП (1078,06 руб.); 70% от ФОТ	100 м	0,12	12878,69	12806,61	72,08	27,48	1545,44	1536,79	8,65	3,3	64,32 7,72	0,13 0,02
8	ФССЦ- 14.5.01.05- 0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа PENOSIL в баллонах по 750 мл ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Материалы Индексы к СМР на основании письма Минстроя НСО №11080/45 от 14.12.2018а, принятые с 15.12.2018а. МАТ=5,32	шт	3	356,44				1069,32					
9	ФССЦ- 14.5.01.01- 0020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик акриловый: WINDOW System ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Материалы Индексы к СМР на основании письма Минстроя НСО №11080/45 от 14.12.2018а, принятые с 15.12.2018а. МАТ=5,32	кг	5,085	112,94				574,3					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									3189,06	1536,79	8,65	3,3	7,72	0,02
Накладные расходы									1324,48					
Сметная прибыль									1078,06					
Итого по разделу 3 Демакова, 12 (кв. 127) :														
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3)									5017,3				7,72	0,02
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2)									574,3					
Итого									5591,6				7,72	0,02
В том числе:														
Материалы									1843,62					
Машины и механизмы									8,65					
ФОТ									1540,09					
Накладные расходы									1324,48					
Сметная прибыль									1078,06					
Итого по разделу 3 Демакова, 12 (кв. 127)									5591,6				7,72	0,02
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах									20021,17	9604,96	54,06	20,61	48,25	0,11
Накладные расходы									8277,99					
Сметная прибыль									6737,9					
Итого по акту:														
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3)									31447,27				48,25	0,11
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2)									3589,79					
Итого									35037,06				48,25	0,11
В том числе:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Материалы									10362,15					
Машины и механизмы									54,06					
ФОТ									9625,57					
Накладные расходы									8277,99					
Сметная прибыль									6737,9					
НДС 20%									7007,41					
ВСЕГО по акту									42044,47				48,25	0,11

Сдал: Директор ООО "ГаросСтройИнвест" _____ Губайдулин А.Р.

Принял: Главный инженер ФГУП "ЖКХ ННЦ" _____ Кисс В.В.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛСКОЕ ЦЕНТРО
ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ВЕД. МЧС РОССИИ
МИРЯНОВ С.В.